

ЦЕЛИ, ПРОЕКТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ

Как создать единую систему управления с Directum Projects



27 МАРТА 10:00-11:30 (МСК)

Полина Дуйкова

Руководитель направления СЭД/ECM Softline

Константин Капошко

Solution Sale Directum Projects

Никита Аксянов

Руководитель продвижения Directum Projects

Спикеры прямого эфира



Полина Дуйкова

Руководитель направления СЭД/ECM Softline

- **Опыт проектной деятельности более 15 лет.**
- **Успешная реализация более 90 проектов в различных отраслях.**



Константин Капошко

Solution Sale Directum Projects

- **Богатый опыт в роли руководителя проекта.**
- **Ежедневное общение с клиентами и помощь в решении проблематики проектного управления.**




Аксянов Никита

Руководитель продвижения Directum Projects

- **Эксперт в цифровизации управления проектами.**
- **Более 10 лет опыта работы с крупными российскими компаниями.**

Сегодня в прямом эфире

- Поделится экспертизой компаний Softline и Directum.
- Обсудим проблему отсутствие связи между стратегией, тактикой и операционной деятельностью в компаниях
- Покажем инструменты для работы на каждом из уровней и механизмы их взаимодействия между собой
- Поделится реальным опытом как осуществляется достижение целей внутри компании Directum
- Ответим на ваши вопросы



Softline в России

>11.100

сотрудников
реализуют
комплексные
проекты
по всей России

Облачные услуги и бизнес-решения

Заказная разработка ПО

Услуги и решения
по информационной безопасности

Поставка программного и аппаратного
обеспечения

Softline Finance

Обучение и тренинги

Интеграция и техническая поддержка

Внедрение передовых технологичных решений
в области AI, ML, CV, IoT, Big Data, VR/AR

Импортозамещение

Softline –
надежная опора
для создания,
поддержки и
модернизации
вашей
инфраструктуры
в России

Лидерство в сфере цифровой трансформации

Софтлайн уверенно занимает ведущие позиции в ключевых сегментах рынка и стабильно сохраняет верхние строчки в аналитических рейтингах (CNews, Tadviser и других)

Топ-1

[Крупнейшие поставщики ИТ в розницу](#)



Топ-2

[Крупнейшие поставщики рынка цифровизации промышленности](#)



[Крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора](#)



[Крупнейшие российские компании на рынке ИБ](#)



Топ-3

[Рэнкинг крупнейших российских групп и компаний в области ИКТ 2023](#)



[Крупнейшие поставщики SaaS в России](#)




[Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2023](#)



Рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в госсекторе России



Directum сегодня



Создано в России

35 лет

опыта внедрений

900+

сотрудников

3000+

клиентов

100+

партнеров

Цифровая Трансформация. Успешная. Эффективная.



Directum RX

Интеллектуальная система управления
цифровыми процессами и документами



HR Pro

Система управления кадровыми процессами,
документами и сервисами




Projects

Система для управления проектами и командами



Portal

Единая точка доступа ко всей корпоративной
информации



ESM

Система управления корпоративными сервисами

СТРАТЕГИЯ, ПРОЕКТЫ И ЗАДАЧИ В ЕДИНОМ КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ




Проблематика

Что мешает эффективной реализации стратегии

- Разные уровни управления живут в разных системах
- Нет оперативной информации о прогрессе по целям, проектам и задачам
- Нет возможности увидеть текущие проблемы по стратегической цели
- Исполнители не видят, как их работа влияет на цели компании

Место проектов в стратегии






ОПРОС ДЛЯ НАШИХ ЗРИТЕЛЕЙ

**Какой уровень зрелости управления
целями у вас в компании?**

Единая среда для всех участников



Решение проблемы

Единая система управления для достижения стратегических целей

- Создать единую цифровую рабочую среду для всех уровней управления.
- Обеспечить прозрачную связь между целями, проектами и задачами.
- Централизовать хранение всех артефактов и данных в одной системе.
- Визуализировать прогресс и риски для оперативного принятия решений.



ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

Инструменты для управления целями

Что необходимо для работы с целью?

- **Методология**

МВО, OKR, PPR и другие.

- **Определение ключевых результатов и метрик**


Фиксация параметров при выполнении которых цель будет достигнута

- **Планирование регулярных процедур**

Периодичность отчетов, статусы по цели, утверждение и актуализация

- **Визуальный контроль**

Дерево цель, общий прогресс, проблемы на пути достижения целей.



Новый модуль в экосистеме Directum

Управление целями

Предназначен для постановки, отслеживания и достижения целей компании на всех уровнях организационной структуры.

Цели

Стратегическая карта компании



Цели компании

[Создать цель](#)

[Все цели](#)
Все стратегические цели компании.

[Мои цели](#)
Цели, в которых текущий сотрудник указан ответственным.



Метрики

[Реестр метрик](#)
Справочник всех контролируемых и используемых метрик компании.

[Типы метрик](#)
Справочник используемых типов метрик компании.

[Единицы измерения](#)
Справочник доступных единиц измерения метрик.



Контроль достижения целей

[Документы по целям](#)
Реестр всех документов по стратегическим целям компании.

[Поручения по целям](#)
Реестр всех поручений по стратегическим целям компании.




Настройки стратегии

[Методологии](#)
Настройка применяемых методологий постановки целей в компании.

[Правила планирования](#)
Настройка уровней и горизонтов планирования компании.

[Стратегии](#)
Настройки стратегии и периодов действия.

Дерево целей



Управление целью

←

Имп-замещение до конца 2027 ☆

🔒

Доступ

ИД: 130

Свойства

Ключевые результатыСтруктураСтатусыКомандаПапкиИстория измененийСвязанные целиИстория

📁

Папка цели

🌟

Создать ▾

🕒

Создать подцель

📄

Документы ▾

📧

Отправка ▾

🔍

Поиск ▾

...

ОСНОВНОЕ

Наименование	Имп-замещение до конца 2027		Состояние цели	На утверждении	
Сокращенное имя	Имп-замещение до конца 2027	Входит в	Стратегия 2025 - 2027	Приоритет	Высокий
Уровень иерархии	0	Код	OKR-0.130	Промежуточный статус	

ОТВЕТСТВЕННЫЙ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ответственный	Аксянов Никита Сяидович	Наша организация	Альфа	Структурная единица	Альфа
Дата начала	1 01.01.2025	Дата окончания	1 31.12.2027	Лимит затрат	150 000 000,00

ОПИСАНИЕ

Цель

Полностью перейти на российское программное обеспечение

Управление целью

← Имп-замещение до конца 2027 ☆

Доступ ИД: 130

Свойства

Ключевые результаты

Структура

Статусы

Команда

Папки

История изменений

Связанные цели

История

Папка цели

Создать

Создать подцель

Документы

Отправка

Поиск

ОСНОВНОЕ

Наименование

Имп-замещение до конца 2027

Сокращенное имя

Имп-замещение до конца 2027

Входит в

Стратегия 2025

Уровень иерархии

0

Код

OKR-0.130

ОТВЕТСТВЕННЫЙ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ответственный

Аксянов Никита Сяидович

Наша организация

Альфа

Структурная единица

Альфа

Дата начала

01.01.2025

Дата окончания

31.12.2027

Лимит затрат

150 000 000,00

ОПИСАНИЕ

Цель

Полностью перейти на российское программное обеспечение

Вложением в задачу


На исполнение поручением

На утверждение

На согласование статуса

На утверждение итогов

Управление целью



СВЯЗЬ ЦЕЛЕЙ С ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Стратегический уровень




ОПРОС ДЛЯ НАШИХ ЗРИТЕЛЕЙ

**Как бы вы оценили уровень
зрелости управления проектами
в вашей компании?**


Связь целей с проектами

	Программа импортозамещения прикладного ПО ГК Альфа Руководитель: Ивановский Геннадий Александрович	16.12.2024 —	Лимит: — План: 135 067 608,00 ₽ Факт: 85 693 400,00 ₽	Лимит: — План: 6 323,00 ч. Факт: 1 070,00 ч.	Приоритет: Средний	Исполнение (16%)
	Импортозамещение CRM- системы Руководитель: Аксянов Никита Сяидович	06.01.2025 15.12.2025	План: 68 130 000,00 ₽ Факт: 53 000 000,00 ₽	План: 3 604,00 ч. Факт: 760,00 ч.	Приоритет: Средний	Исполнение (29%)
	Внедрение Р-7 Офис Руководитель: Аксянов Никита Сяидович	15.01.2025 03.07.2025	План: 59 634 000,00 ₽ Факт: 32 628 400,00 ₽	План: 1 825,00 ч. Факт: 300,00 ч.	Приоритет: Средний	Исполнение (21%)
	Внедрение ЕСМ/ВРМ системы Руководитель: Чернов Игорь Алексеевич	24.02.2025 08.12.2025	План: 7 303 608,00 ₽ Факт: 65 000,00 ₽	План: 894,00 ч. Факт: 10,00 ч.	Приоритет: Средний	Инициация (0%)

Отслеживание статуса программы на дорожной карте



Мониторинг статуса здоровья проектов



Сводные отчёты по ресурсам, финансам.

2025													
01-Январь													
02-Февраль													
03-Март													
04-Апрель													
Группировка													
Итого по строкам													
Внедрение ИСУП DP													
Ардо Наталья Алексеевна													
Капошко Константин Сергеевич													
Разработчик													
Созонов Дмитрий Анатольевич													
P-7 Офис													
Аксапов Никита Сяидович													
Ардо Наталья Алексеевна													
Бережливая Валерия Петровна													
Махиянов Радмир Дамирович													
Новиков Андрей Ильич													
Разработчик													
Соболева Надежда Николаевна													
ERP 1.0													
Аксапов Никита Сяидович													
Капошко Константин Сергеевич													
Снигирев Павел Владимирович													
Соболева Надежда Николаевна													
Созонов Дмитрий Анатольевич													
Суворова Екатерина Андреевна													
Итого													

2024							
09-Сентябрь							
10-Октябрь							
11-Ноябрь							
2025							
01-Январь							
Группировка							
Итого по строкам							
P-7 Офис							
Освоение							
CAPEX-Оборудование							
CAPEX-Программное обеспечен...							
CAPEX-Услуги							
Финансирование							
CAPEX-Оборудование							
CAPEX-Программное обеспечен...							
CAPEX-Прочее							
CAPEX-Услуги							
ERP-система							
Освоение							
CAPEX-Оборудование							
Финансирование							
CAPEX-Оборудование							
CAPEX-Программное обеспечен...							
CAPEX-Услуги							
Итого							

Управление проектами

Тактический уровень

Паспорт проекта

←

Внедрение CRM системы

★

Доступ

ИД: 1

2 из 6

^

↓

Свойства

Структура

Контрольные точки

Участники

Папки

Финансы

История изменений

История

Папка проекта

Создать

План проекта

Риски

Отчеты

Закрыть проект

Отправка

Поиск


Создать копию

...


Дата последней актуализации: 05.03.2025 06:10:08.

Имя	Внедрение CRM системы		
Сокращенное имя	CRM 1.0	Состояние	Планирование
Вид проекта	IT-проект внедрения	Шифр	
Описание	Проект внедрение системы класса CRM. Гибридный метод WaterFall + Agile. Результатом данного проекта является успешное внедрение ИС в текущую инфраструктуру предприятия. В рамках данного проекта учитываются CAPEX инвестиции на услуги и ПО.		
Руководитель	Капошко Константин Сергеевич		
Администратор	Чуракова Анастасия		
Входит в	Внедрение ИТ систем		
Приоритет	Высокий	Статус проблем	Нет проблем
Основной план проекта	План проекта "Внедрение CRM системы "	Вид ставки по умолчанию	A
Плановые затраты	7 303 608,00	% выполнения	5
Баланс плановых затрат на сегодня	88 008,00	Баланс фактических затрат на сегодня	237 900,00
План. трудоемкость	894,00	Факт. трудоемкость	42,00
Плановые затраты на задействованные ресурсы на сегодня	88 008,00	Фактические затраты на задействованные ресурсы на сегодня	237 900,00
СРОКИ ПРОЕКТА			
Дата начала (план)	10.02.2025	Дата начала (факт)	10.02.2025
Дата окончания (план)	01.12.2025	Дата окончания (факт)	
ЗАКАЗЧИКИ			
Внутренний заказчик	Васильев Александр Андреевич		
Внешний заказчик	НКО АО ПРЦ		


Календарно-сетевой график




Распределение ресурсов



Планирование финансовых операций



Контроль изменений плана



Работа с рисками

Реестр типовых рисков Записей: 26			
↺ 📄 📄 Карточка 👤 Назначить 📧 Отправка ▾ 📄 Создать копию ⋮			
Название	Тип	Категория риска	
☐ ⚙️ Форс-мажорные обстоятельства (природные катаклизмы, ...	Риск	Бизнес-риск	
⚙️ Неправильная оценка и управление рисками	Риск	Бизнес-риск	
⚙️ Ошибки в проектной документации и планировании	Риск	Бизнес-риск	
⚙️ Низкая мотивация команды и выгорание сотрудников	Риск	Бизнес-риск	
⚙️ Проблемы с информационной безопасностью и утечка да...	Риск	Риск безопасности	
⚙️ Потеря ключевых сотрудников в ходе проекта	Риск	Бизнес-риск	
⚙️ Непредвиденные изменения рыночной среды или эконом...	Риск	Бизнес-риск	
⚙️ Проблемы с качеством выполняемых работ	Риск	Риск несоответствия качеству	
⚙️ Поломка или выход из строя критического оборудования	Риск	Бизнес-риск	
⚙️ Изменения в законодательстве и нормативных требованиях	Риск	Бизнес-риск	
⚙️ Конфликты внутри команды или с заинтересованными сто...	Риск	Коммуникационный риск	
⚙️ Недостаточная квалификация команды проекта	Риск	Риск несоответствия качеству	
⚙️ Технические риски и несовместимость решений	Риск	Бизнес-риск	
⚙️ Проблемы с подрядчиками и субподрядчиками	Риск	Коммуникационный риск	
⚙️ Ошибки в оценке сроков выполнения работ	Риск	Риск планирования	
⚙️ Задержки поставок оборудования и материалов	Риск	Риск поставки	

Отчет о ходе работ по проекту

Отчет о ходе работ по плану проекта План проекта Модернизация системы видеонаблюдение на заводе по производству алюминиевой упаковки(v3) 10.08.2023 — 05.10.2023

План проекта: [План проекта Модернизация системы видеонаблюдение на заводе по производству алюминиевой упаковки\(v3\)](#)

Папка проекта: [СВН завод упаковки](#)

Характеристики проекта

Таблица 1

Характеристика	Фактические значения	Плановые значения
Трудоемкость	2 514	10 552
Длительность, р.д.	45	133
Затраты, Р	4 250 000	12 500 000

Вехи проекта

Таблица 2

ИСР	Веха	Дата	Статус	Ответственный
2	Старт реализации	05.10.2023	Достигнута	Ардо Наталья Алексеевна
5	Полностью демонтирована старая СВН и закуплены все материалы	27.11.2023	Не достигнута	Ардо Наталья Алексеевна
7	Все камеры смонтированы и подключены	01.01.2024	Не достигнута	Ардо Наталья Алексеевна
9	Система готова к сдаче заказчику	22.01.2024	Не достигнута	
11	Проект завершен	13.02.2024	Не достигнута	Ардо Наталья Алексеевна

Ход работ по плану проекта 10.08.2023 - 05.10.2023

Просроченные этапы

ИСР	Этап	Начало	Окончание	% завершения	Ответственный
1.1	Согласование допусков	10.08.2023	17.08.2023	90	Снигирев Павел Владимирович
1.2	Обследование объекта	18.08.2023	25.09.2023	95	Бородаев Сергей Владимирович

Выполненные в отчетном периоде этапы

Таблица 3

ИСР	Этап	Начало	Окончание	% завершения	Ответственный
1.3	Подготовка плана-графика работ	26.09.2023	04.10.2023	100	Ардо Наталья Алексеевна
1.4	Подготовка ТЭО	26.09.2023	04.10.2023	100	Снигирев Павел Владимирович
3.1	Демонтаж уличных камер	05.10.2023	11.10.2023	100	Бородаев Сергей Владимирович

Текущие и ближайшие этапы

Таблица 4

ИСР	Этап	Начало	Окончание	% завершения	Ответственный
10.1	Демонстрация работы системы	22.01.2024	24.01.2024	0	Ардо Наталья Алексеевна
10.2	Время на устранения замечаний	25.01.2024	02.02.2024	0	Бородаев Сергей Владимирович
10.3	подписание актов	05.02.2024	07.02.2024	0	Соболева Надежда Николаевна
3.2	Демонтаж внутренних камер	12.10.2023	08.11.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
3.2.1	Цех №2	16.10.2023	16.10.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
3.2.2	Работы с использованием автоподъемника	12.10.2023	13.10.2023	0	Марин Андрей Викторович
3.2.3	Цех №1	12.10.2023	13.10.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
4.1	закупка оборудования	05.10.2023	22.11.2023	50	Снигирев Павел Владимирович
4.2	закупка монтажных материалов	05.10.2023	06.11.2023	0	Снигирев Павел Владимирович
4.3	поставка материалов и оборудования на объект	23.11.2023	24.11.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
6.1	Установка кабельных лотков внутри помещения	27.11.2023	01.12.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
6.2	Монтаж внешних кабель каналов	04.12.2023	08.12.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
6.3	Монтаж камер	11.12.2023	29.12.2023	0	Стеблецов Сергей Сергеевич
6.3.1	Установка крепежных площадок для камер	11.12.2023	22.12.2023	0	Стеблецов Сергей Сергеевич
6.3.2	Прокладка кабеля FTP кат. 6е	11.12.2023	22.12.2023	0	Стеблецов Сергей Сергеевич
6.3.3	Установка и подключение камер	25.12.2023	29.12.2023	0	Зимин Василий Андреевич

Управление проектами

Оперативный уровень

Задачи по проекту

Выполните "Тестирование" ☆ ○

Вложения Предпросмотр ИД: 168 ? ↗ ✕

Свойства Состояние История

📁 📄 ↶ 🔄 | ✅ Выполнить 👤 Передать в работу ⌚ Запросить продление срока ...

Все Мое задание Текущая задача В работе Просроченные С комментариями + - 🖨

 Выполните "Тестирование" Аксянов Н.С. 28.02.2025 17:46 Срок: 29.04.2025 В работе

Выполните работы по этапу "Тестирование" с учетом его сроков и состояния этапов-предшественников.
Плановая дата начала: 21.04.2025
Плановая дата окончания: 29.04.2025

Состояние этапов-предшественников:
Настройка и адаптация - Не начат

Назначены ресурсы:
Аналитик - 40 ч.
Разработчик - 40 ч.
Тестировщик - 120 ч.
Руководитель проекта - 40 ч.

Кому: Ардо Н.А.

 Ардо Н.А. Срок: 29.04.2025 Не прочитано

✎ Введите текст задания...

ВЛОЖЕНИЯ

 Сценарии для тестовой эксплуатации

Добавить ▾

18:44 LTE 92

Переписка Вложения (2) ^ ✓

 Выполните работы по этапу "Обучение рядовых пользователей" Аксянов Никита РП 3 категории Срок: 19 ноября

План проекта % выполнения
План проекта "Внедрение Р-7 Офис" 80

Выполните работы по этапу "Обучение рядовых пользователей" с учетом его сроков и состояния связанных этапов.
Плановая дата начала: 12.11.2024
Плановая дата окончания: 19.11.2024

Состояние этапов-предшественников:
Тестирование - Завершен
18 ноября в 13:38

[Свернуть текст](#)

 Выполните работы по этапу "Обучение рядовых пользователей" Ардо Наталья Алексеевна Срок: 19 ноября В работе

Обучение в процессе. Всё по плану, отставаний нет.
[План обучения рядовых пользователей](#)
[Отчёт об обучении рядовых пользователей](#)
18 ноября в 13:45

Обучение в процессе. Всё по плану, отставаний нет.
<http://dirpro.directum360.ru/Sungero?type=09581896-81e2-4c83-8f6c> ✅ Выполнить

Agile доски для работы над задачами проекта

Kanban доска | Доска | Таблица | График

+ Добавить тикет | Отправка | В колонку | На другую доску

Входящие	Отложено	В работу	Погружение (10%)	Активная работа (50%)	Завершение (90%)	Выполнено
КД-22 Эффективно внедрить оптимизированные процессы Квартальная задача OKR Ардо Наталья Алексеевна 54д + Добавить тикет	+ Добавить тикет	КД-5 Реализовать новую стратегию продаж Квартальная задача OKR Капошко Константин Сергеевич 53д КД-4 Инвестировать в цифровые технологии Квартальная задача OKR Снигирев Павел Владимирович 31 окт. Чернов Игорь Алексеевич 2д + Добавить тикет	+ Добавить тикет	КД-13 Провести пилотное тестирование новой стратегии продаж Квартальная задача OKR Капошко Константин Сергеевич 31 дек. КД-1 Разработать маркетинговую кампанию для нового продукта Квартальная задача OKR Капошко Константин Сергеевич 31 окт. 5д + Добавить тикет	КД-11 Провести анализ рынка Квартальная задача OKR Снигирев Павел Владимирович 31 дек. + Добавить тикет	Показать тикеты, завершённые более недели назад + Добавить тикет
КД-23 Успешно реализовать стратегические инициативы Организационная Б Созонов Дмитрий 31 янв. 54д КД-24 Обучить сотрудников новым процессам и инициативам Штат Б Ардо Наталья Алексеевна 31 янв. 54д КД-25 Отслеживать и анализировать результаты развернутых изменений Организационная Б Созонов Дмитрий 31 янв. 54д + Добавить тикет	КД-12 Получить обратную связь от клиентов CRM Б Васильев Александр 31 дек. 53д КД-14 Оценить эффективность оптимизированных процессов Оценка Б Ардо Наталья Алексеевна 31 дек. 53д КД-19 Обучить сотрудников новым процессам и инициативам Штат Б Васильев Александр 31 дек. 53д + Добавить тикет	КД-26 Подготовить список требований Созонов Дмитрий 1 29д КД-10 Создать рабочую группу для реализации стратегических инициатив Организационная Б Созонов Дмитрий 31 окт. 53д КД-20 Отслеживать результаты развернутых изменений Организационная Б Капошко Константин Сергеевич 31 дек. 53д КД-9 Разработать план действий по стратегическим инициативам Б планирование Васильев Александр 31 окт. 5д + Добавить тикет	КД-7 Оптимизировать внутренние процессы Б Б Васильев Александр 31 окт. 53д КД-8 Повысить эффективность Б Б Ардо Наталья Алексеевна 31 окт. 53д + Добавить тикет	КД-29 Согласовать список Созонов Дмитрий 1 26 окт. 29д КД-2 Нанять нового сотрудника Штат Б Квартальная задача Аксапов Никита Созонов Дмитрий 2 31 окт. 5д КД-15 Измерить результаты инвестиций в цифровые технологии Квартальная задача Б Васильев Александр 31 дек. 5д + Добавить тикет	КД-6 Исследовать новые возможности бизнеса Квартальная задача Б Созонов Дмитрий 31 окт. 29д КД-17 Внедрить оптимизированные процессы Внедрение Б Васильев Александр 31 дек. 53д КД-18 Реализовать стратегические инициативы Квартальная задача Б Снигирев Павел Владимирович 31 дек. 53д + Добавить тикет	Показать тикеты, завершённые более недели назад + Добавить тикет

Фиксация фактических трудозатрат

← Трудозатраты по моим проектам ☆ ИД: 1

Отметки трудозатрат

↺
Сохранить
Сохранить и закрыть
✓ Утвердить
🔄 На доработку
✗ Отказать

Проект	Элемент работы*	Сотрудник*	Вид работ*	10 февр.	11 февр.	12 февр.	13 февр.	14 февр.
Внедрение ERP	Консультации пользователей	Аксанов Никита Сяидович	Обучение	04:00 ✓	04:00 ✓	04:00 ✓	04:00 ✓	04:00 ✓
Внедрение CRM системы	Разработка Устава проекта ERP. Определение ответственных	Ардо Наталья Алексеевна	Документирование	02:00 ✓	02:00 ✓	02:00 ✗	03:00	
Внедрение ИСУП на базе Directum Projects ГК Альфа	Оформление ПР	Анисимов Артём Александрович	Исследование, анализ	04:00 ✓	06:00 🔄	02:00 ✓		04:00 ✓
Выпуск нового изделия	Консолидация корректировок плана закупок	Снигирев Павел Владимирович	Проектирование	03:00 ✓	04:00 ✓	03:00 ✓		
Строительство Электрической подстанции для ЖК кристалл	Передача ДВ	Аксанов Никита Сяидович	Обеспечение взаимодействия	02:00 ✓	06:00 ✓	02:00 ✓		
Развертывание корпоративного мессенджера	Разграничение поставок МТР в РВ	Ивановский Геннадий Александрович	Исследование, анализ	02:00 ✓	02:00 ✓		05:00 ✓	02:00 ✓
Добавить строку Выходные дни ← → Позднее				17:00	24:00	13:00	12:00	10:00

КАК РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЦЕЛИ БЕЗ СВЯЗКИ С ПРОЕКТАМИ?



Операционная деятельность для достижения цели. Без проектов

Опыт Directum

Постановка квартальных задач

The screenshot displays a Jira board for 'Спринт 22' with columns for task progression. The 'Активная работа (50%)' column is highlighted in red.

Columns and Task Counts:

- Бэклог: 87 (Скрыто фильтром)
- Погружение (10%): 2/2
- Активная работа (50%): 3/2
- Завершение (90%): 15 (Скрыто фильтром)
- Приёмка: 3 (Скрыто фильтром)

Tasks in 'Активная работа (50%)' column:

- PL-259** Создать образ эксперта на рынке управления проектами. (Квартальные задачи)
Аксанов Никита Сяидович, Созонов Дмитрий Анатольевич
6 comments, 1 update, 8 days
- PL-227** Продвижение Directum Projects в ЦА. (Квартальные задачи)
Аксанов Никита Сяидович, Махиянов Радмир Дамирович
4 comments, 14 days
- PL-209** Повысить аудиторию ТГ-канала. (Квартальные задачи)
Аксанов Никита Сяидович, Чернов Игорь Алексеевич
8 comments, 2 updates, 8 days

Tasks in 'Погружение (10%)' column:

- PL-208** Усилить продвижение и войти в списки самых известных систем на рынке ИСУП в России. (Квартальные задачи)
Аксанов Никита Сяидович
14 comments, 6 updates, 31 days
- PL-225** Подготовить типовые КП на коробку Directum Projects. (Квартальные задачи)
Аксанов Никита Сяидович, Махиянов Радмир Дамирович
2 comments, 2 updates, 29 days

Filter Panel (Фильтр):

- Содержит текст: ☐ Строгий поиск
- Исполнители:
- Метки: (Квартальные задачи)
- Срок: ☐ Истекает сегодня или просрочен
- Приоритетность: ☐ Высокая ☐ Средняя ☐ Низкая
- Завершен за период:
- Сбросить фильтры
- Показать дочерние

Декомпозиция задач

Directum Project

+ Добавить тикет

Бэклог

Скрыто фильтры

+ Добавить

Усилить продвижение и войти в списки самых известных систем на рынке ИСУП в России

Тикет PL-208 в колонке Погружение (10%) , автор Аксянов Никита Сяидович 20.01.2025

ОПИСАНИЕ

Результат:

- +2500 посетителей страницы в мес.;
- система входит в Топ-10 в поисковиках Яндекс и Google по запросу «Система управления проектами»
- есть 2 статьи под новые поисковые запросы
- аудитория вебинаров 1450 (без ОДД)
- вошли в 2 рейтинга дополнительно.

☐ Определить 2 наиболее частотных запроса для выхода в топ-10 поиска. И написать под них статьи

☐ Войти в 2 рейтинга

☐ PL-273: Разработать 2 лид-магнита и запущено продвижение

☐ Провести 4 вебинаров в 1 кв. 2025

☐ Запланировать 4 вебинара на 2 кв 2025

☒ Привлечь агентство Uforce на продвижение материалов

СВЯЗИ

Родитель для

PL-197: Согласовать статью Лены (закрыт)

PL-203: Встретиться с uforce и запустить работы (закрыт)

PL-270: Привлечь агентство Uforce на продвижение материалов (закрыт)

PL-272: Войти в 2 рейтинга

Удалить тикет

ИСПОЛНИТЕЛИ

МЕТКИ

Квартальные задачи

ГОЛОСОВАНИЕ

0

ВЛОЖЕНИЯ

Добавить

Определить 2 наиболее частотных запроса для выхода в топ-10 поиска. И написать под них статьи.

Провести 4 вебинаров в 1 кв. 2025.

Запланировать 4 вебинара на 2 кв 2025.

Привлечь агентство Uforce на продвижение материалов

Войти в 2 рейтинга

PL-273: Разработать 2 лид-магнита и запущено продвижение.

Создать копию...

Сохранить

Отменить


Разбивка на спринты

The screenshot displays the Softline project management interface, specifically a Kanban board for task tracking. The board is organized into six columns, each representing a different stage of the workflow:

- Бэклог (Backlog):** Contains 20 tasks. Visible tasks include:
 - PL-472: Контроль подготовки внешних докладчиков на DEF (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 21 мар.)
 - PL-451: Подготовка к обучению солюшенов Софтлайн (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 12 мар.)
 - PL-454: Встреча с солюшенами Софтлайн (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 19 мар.)
 - PL-404: Подготовка к докладу DEF 2025 (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 11 апр.)
 - PL-403: Подготовка доклада ПМСОФТ и КРОК (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 11 апр.)
 - PL-402: Доклад DEF 2025 (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 21 апр.)
 - PL-372: Статья SEO про управление
- Спринт (Sprint):** Contains 9 tasks. Visible tasks include:
 - PL-400: Провести вебинар 11 марта (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 11 марта)
 - PL-479: Содокладчик для Наташи (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 2 д.)
 - PL-471: 1 референс-кейс в ТГ (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 3 д.)
 - PL-422: Статья на timeweb (Assignee: Чернов Игорь Алексеевич, Due: 3 д.)
 - PL-467: Работа с ТГ Адс (Assignee: Чернов Игорь Алексеевич, Due: 1 д.)
 - PL-252: Определить список ключей для поисковиков, где хотим быть в топ-10 (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 4 д.)
 - PL-237: Пройти курс. теория (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 14 февр.)
- Погружение (10%):** Contains 2 tasks. Visible tasks include:
 - PL-478: Приглашения от ПМСОФТ на DEF (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 2 д.)
 - PL-477: Переместить КРОК ко мне. (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 07 мар.)
- Активная работа (50%):** Contains 2 tasks. Visible tasks include:
 - PL-399: Подготовка к вебинару 11 марта (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 3 д.)
 - PL-376: Согласовать концепции докладов DEF 2025 (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 7 д.)
- Завершение (90%):** Contains 3 tasks. Visible tasks include:
 - PL-416: Отправить на согласование распределение во вторичке и в первичке (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 2 д.)
 - PL-374: Заключить договор с uforce (Assignee: Чайникова Ирина Сергеевна, Due: 2 д.)
 - PL-198: Согласовать правила распределения лидов на продавца вендора (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 1 д.)
- Приёмка (Reception):** Contains 1 task. Visible task includes:
 - PL-421: Предложить тему для Ski (Assignee: Аксянов Никита Сяидович, Due: 1 д.)

The interface also features a top navigation bar with options like 'Добавить тикет', 'Отправка', 'В колонку', and 'На другую доску'. A right sidebar shows 'Свимлайны' and 'Фильтр' options. Each task card includes a title, assignee, due date, and a 'Task' label with a status icon.

Отслеживание эффективности работы команды



Синхронность процессов — единое управление

КСУП






ОПРОС ДЛЯ НАШИХ ЗРИТЕЛЕЙ


**Какие из перечисленных проблем
наиболее актуальны для вашей
компании?**

Telegram канал Directum Projects

Новости, кейсы, экспертиза, анонс новых фич.



@DIRECTUM_PROJECTS



**Выбирая Softline, вы выбираете
устойчивое развитие и поддержку
на всех этапах цифровой
трансформации.**

**С нами ваш бизнес станет
эффективнее, а процессы — проще.**



Q&A

**Помогу внедрить интеллектуальные
системы в вашу компанию!**

Полина Дуйкова

Руководитель направления СЭД/ЕСМ

Polina.Duykova@softline.com

T +7 (800) 232 00 23 ext. 3656

M +7 (909)744-59-59





Цифровая Трансформация.
Успешная. Эффективная.